

# 発注マニュアル

- 1 メニューから見積のアイコンを選択し、開いた画面から 発注インボイス制をクリックします。



- 2 一覧が表示されます。 実行予算を確定した案件が自動で表示されます。 この一覧にない案件はまだ実行予算が確定されていない案件になります。



実行予算の一覧で、左のマークになっていない案件は、発注一覧には表示されません。

区分	状態	見積名	工事名	見積担当	顧客名	見積&実行追加	原価&原価追加	注文数量
<input type="checkbox"/>	新築	中村様邸新築工事	中村善斗様邸新築工事	秋山 美穂	中村 善斗	16,168,750円 0円	15,478,713円 30,000円	9   1
<input type="checkbox"/>	新築	福知 貞治様邸新築工事	福知貞治様邸新築工事	高橋 管理者	福知 貞治	28,124,784円 81,000円	20,536,002円 388,500円	13   0
<input type="checkbox"/>		田尻雅也様邸新築工事	田尻雅也様邸新築工事	高橋 管理者	田尻 雅也	27,619,162円 0円	20,154,088円 118,500円	15   0
<input type="checkbox"/>		荒尾 義一様邸新築工事		高橋 管理者	荒尾 義一	20,101,420円 1,298,650円	15,604,992円 910,220円	32   0
<input type="checkbox"/>	新築	末田芳次様邸新築工事	末田芳次様邸新築工事	高橋 管理者	末田 芳次	23,415,048円 0円	17,090,986円 0円	28   0

発注数の表示 (左の数字は発注数・右の数字は雑費計上数)

各案件の詳細は、こちらのアイコンから

実行予算と実行調整に含まれていない雑費計上数)

# 新規の発注方法


① 発注一覧から、発注したい案件の青色のアイコンをクリックします。

区分	状態	見積名	工事名	見積担当	顧客名	見積&実行追加	原価&原価追加	注文数量
		大西 雄二様邸新築工事	大西雄二様邸新築工事	海藤 昂	大西 雄二	25,338,339円 0円	18,495,610円 0円	0 10
新築		中村様邸新築工事	中村善斗様邸新築工事	秋山 美穂	中村 善斗	16,168,750円 0円	15,478,713円 30,000円	9 11
新築		福知 貞治様邸新築工事	福知貞治様邸新築工事	高橋 管理者	福知 貞治	28,124,784円 81,000円	20,536,002円 388,500円	13 10
		田尻雅也様邸新築工事	田尻雅也様邸新築工事	高橋 管理者	田尻 雅也	27,619,162円 0円	20,154,088円 118,500円	15 10
		荒尾 義一様邸新築工事		高橋 管理者	荒尾 義一	20,101,420円 1,298,650円	15,604,992円 910,220円	32 10
新築		末田芳次様邸新築工事	末田芳次様邸新築工事	高橋 管理者	末田 芳次	23,415,048円 0円	17,090,986円 0円	28 10

② 確定された実行予算の詳細が表示されます。左が実行予算、右側が発注になります。下記は未発注状態です。

項目	発注先	数量	単価	金額
取組工事		1式	657,578	657,578
1-1.足場		1式	196,406	196,406
外部足場	海保建築株式会社	113.44m2	1,200	136,128
内部足場	海保建築株式会社	0.75坪	371	278
メッシュ防炎二類 (東西北面)	海保建築株式会社	4枚	5,000	20,000
太陽光荷揚スライ	海保建築株式会社	2坪	10,000	20,000
内部階段	海保建築株式会社	2ヶ所	10,000	20,000
1-2.処分費		1式	90,752	90,752
場外処分費	海保建築株式会社	113.44m2	800	90,752
1-3.カーニ		1式	61,001	61,001
片付・清掃費	海保建築株式会社	113.44m2	152	17,136
竣工美装	海保建築株式会社	34.32坪	1,221	41,877
竣工美装	海保建築株式会社	2坪	1,000	2,000
1-4.ルー		1式	45,000	45,000

- ③ 左の実行予算と右の発注を画面で見える方法は、見たい側にマウスをおきます。右側は発注画面です。



- ④ 左側にマウスをおくと、実行予算側が見やすくなります。



⑤ 新しく発注をするために、右上の + ボタンをクリックします。




⑥ 新しい発注が作成されますので、右端の黄色い ○ をクリックします。




7 発注の詳細画面が開きます。



8 発注先を選択します。



9 発注先候補が自動で表示されるので、選択します。



ここでは山田工務店を選択したとします。

- 10 発注先を選択したら、自動で発注予定の項目が表示されるので、発注する内容を選択します。

保存

発注追加 項目選択

円 発注金額：0円

支払月	状態
--年--月	未


- 11 発注する内容を、選択します。 まだ発注しないものは選択しなくても別で発注できます。

発注追加

0円 発注金額

税額	税率	支払月
0円	10%	----年--月

- ✓ 項目選択
- コーデイナー
- 室内造作工事 D300×7.5尺
- 室内造作工事 D450×9尺
- ダイニングテーブル
- ハガーパイプ付き枕棚9尺
- 中段3尺
- 中段4.5尺
- 上がり框

ここでは、の2つを選択したとします。

12 発注予定が出来ました。

-		進捗テンプレート選択	+
発注先：山田工務店		発注追加：室内造作工事 D450×9尺	
室内造作工事 D300×7.5尺	211-0002 間仕切りタイプ 定価58300 35% 間仕切り タイプ 定価58300 35%	9,000円	-
室内造作工事 D450×9尺	211-0003 収納タイプ 定 価58300 35% 収納タイプ 定価58300 35%	0円	-
オーダー金額：9,000円		調整金額：0円	発注金額：9,000円
+	分割	支払(税込)	消費税額
1	0円	0円	0円
		税率	支払月
		10%	----年--月
合計		0円	未

13 発注金額の調整がある場合は、調整金額に記入します。マイナスでもプラスでも記入でき、自動で算出します。

室内造作工事 D450×9尺	211-0003 収納タイプ 定 価58300 35% 収納タイプ 定価58300 35%		
オーダー金額：9,000円	調整金額：0円		
+	分割	支払(税込)	消費税
オーダー金額：9,000円	調整金額：-1000円	発注金額：8,000円	

調整金額に記入すると自動で算出します。

14 分割という箇所、支払金額と、おおよその支払い月を入力します。(ここで支払月が決定されるものではありませんが、入力しないと先に進めません。)

発注先: 山田工務店	発注追加:					
室内造作工事 D300×7.5尺	211-0002 間仕切りタイプ 定価58300 35% 間仕切りタイプ 定価58300 35%			9,000円		
室内造作工事 D450×9尺	211-0003 収納タイプ 定 価58300 35% 収納タイプ 定価58300 35%			0円		
オーダー金額: 9,000円		調整金額: -1000円	発注金額: 8,000円			
+	分割	支払 (税込)	消費税額	税率	支払月	状態
	1	0円	0円	10%	----年--月	未
合計		0円				

分割支払を追加 (下画像は追加後)

分割金額を記入

支払月を入力

財務/発注一覧で未確定

分割を削除

+	分割	支払 (税込)	消費税額	税率	支払月	
	1	8000円	8,800円	800円	10%	2023年06月
		0円	0円	0円	10%	----年--月
合計		8,000円				

済
---

財務/発注一覧で確定の場合は済

15 内容に備考などがあった場合は、.....部分に記入します。

進捗テンプレート選択		保存				
発注先: 山田工務店		発注追加:				
室内造作工事 D300×7.5尺	211-0002 間仕切りタイプ 定価58300 35% 間仕切りタイプ 定価58300 35%			9,000円		
室内造作工事 D450×9尺	211-0003 収納タイプ 定 価58300 35% 収納タイプ 定価58300 35%			0円		
オーダー金額: 9,000円		調整金額: -1000円	発注金額: 8,000円			
+	分割	支払 (税込)	消費税額	税率	支払月	状態
	1	8000円	8,800円	800円	10%	2023年06月
						.....先月分の超過支払の調整として-1,000
						未

社内連絡用です。発注書に印字されません。



- 16 入力が終わったら実際に発注します。発注は、ステータスをクリックするだけです。発注をクリックすると、誰が・いつ発注したのか、が表示され電子スタンプが押されます。

+	分割	支払 (税込)	消費税額	税率	支払月	状態
	1	8000 円	8,800円	800円 10 %	2023年06月	先月分の超過支払の調整として-1,000
合計		8,000円				

クリック後



発注を取消す場合は、未発注をクリックするだけです。



未発注をクリックしても戻らない場合は、①既に財務/発注一覧で支払月を設定している場合、②自社用のテンプレートで戻ることを禁止している権限に設定している場合です。

- 17 発注ステータスを変更する際は、進捗テンプレートを変更します。

デフォルトは、未発注 - 発注 - 発注確認 (変更できません)

ノードの削除


発注ステータスのテンプレート作成方法は P13 ~

# 注文書・注文書（控）・請書・指定請求書の発行

1 作成した発注の一覧画面で下記のアイコンでそれぞれ出力します。



2 アイコンをクリックし、注文者部分をダブルクリックすると、電子スタンプが押されます。



③ 左上（PCによっては右上）プリントのボタンをクリックします。

登録番号: 999999999  
 請負会社: 山田工務店 御中  
 住所: 東京都 渋谷区 幡ヶ谷  
 電話番号: 06-5963-1526  
 ファックス:  
 メール:  
 下記の通り注文お引き受けの際

登録番号: 999999999  
 発注会社: ANP工務店  
 住所: 東京都 中央区 日本橋小伝馬町 7-1 0 ウインド小伝馬町2ビル7F  
 電話番号: 03-6264-8312  
 ファックス: 03-6264-6264  
 メール: info@anp-n.co.jp

注文金額 (税抜) 注文者

発注日: 2023/05/01

[注文条項]  
 1. 請負者は注文者の認める仕様書等により工事を施工し、増減変更等は両者協議の上決定します。  
 2. 請負者は工事の施工に関し、請負者の責に帰すべき事由により第三者に損害を及ぼした場合、速やかな処理解決とその賠償の責を負うものとします。  
 3. 請負者は本注文による一切の権利義務を注文者の許可なく第三者に譲渡してはなりません。  
 4. 請負者は完成工事の瑕疵について10ヵ年損害について賠償または補修の責を負うものとします。  
 5. 注文者は請負者が正当な理由なく工事を工期内に完成させる見込みがないか又は工事内容が注文の趣旨に反する場合には随意解約し、損害は請負者の負担とします。  
 6. その他については関係諸法規を遵守し、両者協議の上決定します。

④ 印刷のダイアログが表示されますので、背景のグラフィックがチェックされているか確認します。

オーダーID: EFY9@CSuJG 帳票NO: 4863 印刷ページ作成時間: 2023-04-24 19:40:39

注文書

登録番号: 999999999  
 請負会社: 山田工務店 御中  
 住所: 東京都 渋谷区 幡ヶ谷  
 電話番号: 06-5963-1526  
 ファックス:  
 メール: yamada@anp-n.co.jp

登録番号: 999999999  
 発注会社: ANP工務店  
 住所: 東京都 中央区 日本橋小伝馬町 7-1 0 ウインド小伝馬町2ビル7F  
 電話番号: 03-6264-8312  
 ファックス: 03-6264-6264  
 メール: info@anp-n.co.jp

下記の通り注文申し上げます。  
 お引き受けの際は折返し請求をご提出お願いします。

工事名: 大西屋二棟邸新築工事  
 工期:  
 施工場所: 東京都 世田谷区 駒沢公園 435丁目19-4  
 支払条件:  
 発注日: 2023-05-01

[注文条項]  
 1. 請負者は注文者の認める仕様書等により工事を施工し、増減変更等は両者協議の上決定します。  
 2. 請負者は工事の施工に関し、請負者の責に帰すべき事由により第三者に損害を及ぼした場合、速やかな処理解決とその賠償の責を負うものとします。  
 3. 請負者は本注文による一切の権利義務を注文者の許可なく第三者に譲渡してはなりません。  
 4. 請負者は完成工事の瑕疵について10ヵ年損害について賠償または補修の責を負うものとします。  
 5. 注文者は請負者が正当な理由なく工事を工期内に完成させる見込みがないか又は工事内容が注文の趣旨に反する場合には随意解約し、損害は請負者の負担とします。  
 6. その他については関係諸法規を遵守し、両者協議の上決定します。

工事金額 (税抜)		注文者			
工事金額	¥9,000円				
調整金額	¥-1,000円				
発注金額	¥8,000円				
	支払締切日	支払金額 (税抜)	支払金額 (税込)	消費税額	税率
支払1期	2023-06-01	¥8,000円	¥8,800円	¥800円	10%

工事項目	仕様・摘要	数量	単価	金額	備考
室内造作工事 D300×7.5R	211-0002 間仕切りタイプ 定価58300 35% 間仕切りタイプ 定価58300 35%	3ヶ所	¥3,000円	¥9,000円	
室内造作工事 D450×9R	211-0003 収納タイプ 定価58300 35% 収納タイプ 定価58300 35%	3ヶ所			
合計				¥9,000円	

印刷 2 ページ

送信先 PDFに保存

ページ すべて

1枚あたりのページ数 1

余白 デフォルト

オプション  ヘッダーとフッター  背景のグラフィック

システム ダイアログを使用して印刷... (⌘ P)

PDFをプレビュー

Canon iR-ADV C (自社で設定されているコピー機の名称)

✓ PDFに保存 もっと見る...

キャンセル 保存

自社方針で、PDFに保存か、印刷するのかを選択して下さい。  
 GoogleChrom というブラウザの最新のものでご利用ください。

## 発注ステータスのテンプレート確認方法

- 1 発注のステータスを自社用に設定できます。 テンプレートを見る場合は、発注する案件を開き、オレンジのアイコンをクリックします。



- 2 自社で作成したテンプレートが表示されます。ここで新規登録はできません。既存のテンプレートの変更は可能です。

デフォルトは、未発注 — 発注 — 発注確認（ここには表示されません。）

ノードの削除

ノードの追加

変更の保存 → 保存 +


ノードの1つ1つの権限をここで変更できます。

## 発注ステータスの新規作成方法

- ① 自社の進捗テンプレート作成・保存は、発注画面で行えます。発注案件を開きます。山吹色の○をクリックし開きます。



- ② この画面で、 をクリックすると、ノード名を入力できます。



ノード名を入力してください

キャンセル OK

OK で保存されます。

- ③ 前ページで作成した 経理確認 というノードが作成されました。



この時の、権限のデフォルトは、自社の誰でもがクリックできる、外部業者もクリックできる、戻ることが可能、順番が違ってでもクリックできる となっています。あとで、権限は変更して下さい。(変更方法は P12 と P17 記載)

- ④ この状態をテンプレート保存します。保存ボタンをクリックし、テンプレート名を入力します。

テンプレート名を入力

テンプレートの保存をクリック

SHAREの内容

進捗ノードのテンプレート名を入力してください

キャンセル OK

進捗テンプレート選択 保存

発注先: 山田工務店 発注追加:

+	分割	支払 (税込)	消費税額	税率	支払月	状態
	1	8000 円	8,800円	800円 10 %	2023年06月	未
-	2	0 円	0円	0円 10 %	----年--月	未

- ⑤ ここでは、 経理確認ルート という名称で登録します。OK をクリックします。




- ⑥ 画面が切り替わるので、右上の山吹色の○をクリックし閉じます。



7 発注画面が開きますので、左上のアイコン右端のオレンジをクリックします。




8 新しいテンプレートが作成されていますので、権限を自由に変更します。





- ⑨ 権限部分をクリックすると変更できます。各ノード毎に設定できます。



- ⑩ デフォルトは、一番上の権限です。各ノード毎に設定して下さい。

<input checked="" type="checkbox"/> 発注者と下請に両方が操作権を持つ	順番無視可	進捗戻る可
発注者と下請両方に操作権を持つ	順番無視不可	進捗戻る可
発注者と下請両方に操作権を持つ	順番無視不可	進捗戻る不可
発注者のみ操作権を持つ	順番無視可	進捗戻る可
発注者のみ操作権を持つ	順番無視不可	進捗戻る可
発注者のみ操作権を持つ	順番無視不可	進捗戻る不可
下請のみ操作権を持つ	順番無視可	進捗戻る可
下請のみ操作権を持つ	順番無視不可	進捗戻る可
下請のみ操作権を持つ	順番無視不可	進捗戻る不可

操作権とは・・・クリックできる、できない

順番無視とは・・・左から順番にクリックされなければ先に進めない

進捗戻るとは・・・一度クリックしてステータスを変更しても元に戻ることができる