

# 実行予算 GC マニュアル


## 目次

■ 実行予算 GC・見積（書）同時作成	P2
・(テンプレートから作成)「新規の実行予算 GC 作成方法」	P2 ～
—アイコン等の説明—	P5 ～ P6
・(手入力から作成)「新規の実行予算 GC 作成方法」	P7 ～
—項目上での右クリックの機能の説明—	P13 上
—項目別テンプレートの説明—	P13 下
・(Excel から取り込んで作成)「新規の実行予算 GC 作成方法」	P14 ～
-----	
■ 原価と取引先設定	P22 ～
-----	
■ 原価から見積額（客出し金額）を自動計算	P28 ～
-----	
■ 顧客名と工事名を登録する	P34 ～
-----	
■ 編集権限を別の人に渡す	P38 ～
—参加者のグループ設定—	P42 下
-----	
■ テンプレート保存	P44 ～
-----	
■ 実行予算の複製を作る（コピー）	P52 ～
-----	
■ Excel 取込 階層構造で一気に取り込む	P56 ～
-----	
■ 削除	P60
-----	

## 実行予算 GC・見積同時作成

### (テンプレートから作成) 「新規の実行予算 GC 作成方法」

- 1 メニューから見積のアイコンを選択し、開いた画面から実行予算 GC をクリックします。



- 2 一覧が表示されます。新規作成ボタンをクリックします。



③ 新規作成画面が表示されます。赤枠部分は最低でも入力してください。

④ 作成する実行予算の（テンプレート）を選択します。

テンプレートを使用せずに作成する事もできます。  
P7～(手入力) P14～(エクセルから)

⑤ テンプレートを選択して（確定）ボタンをクリックします。

見積登録

ランク  
区分: 新築 系列会社:

担当者  
\*見積担当: 高橋 えりか 営業担当: 担当者選択 工事担当: 担当者選択 設計担当: 担当者選択 IC 担当: 担当者選択


見積情報  
\*見積名: 佐渡様邸 新築工事  
工事名:   
顧客名: 税率: 10% テンプレート: 34坪標準プラン

確定

⑥ 実行予算 GC が作成されました。右の（見積詳細）アイコンをクリックします。


区分	状態	工事見積運動	(見積) 工事名称	顧客名	履歴番号	予算金額	原価金額	請負金額	税率	見積担当
新	●		佐渡様邸 新築工事		履歴: 0	0円	0円	0円	10%	高橋 えりか
新	●	EDF住宅新築工事	EDF住宅新築工事	中村 善斗	履歴: 0	30,000,000円	28,797,151円	38,399,201円	10%	秋山 美穂
新	●	松林賢祐様邸新築工事一世田谷区	松林様邸 新築工事	松林 時宗	履歴: 0	0円	0円	0円	10%	高橋 えりか
新	●	大西雄二様邸新築工事	大西 雄二様邸新築工事	大西 雄二	履歴: 0	0円	0円	5,948,639円	10%	海藤 勇
新	●	田尻雅也様邸新築工事	田尻 雅也様邸新築工事	田尻 雅也	履歴: 0	0円	0円	25,338,339円	10%	海藤 勇
新	●	鈴木太郎様邸 新築工事一麻布7区	鈴木様邸新築工事	鈴木 太郎	履歴: 0	0円	0円	27,619,162円	10%	高橋 管理者
新	●	澤部大我様邸新築工事一渋谷区	澤部様邸 新築工事	澤部 大我	履歴: 0	0円	0円	26,986,162円	10%	高橋 管理者
新	●	吉田淳様邸新築工事一文京区	吉田様邸新築工事 2階建	吉田 淳	履歴: 0	0円	0円	16,168,750円	10%	秋山 美穂
								14,191,950円	10%	高橋 管理者
								58,342円	10%	高橋 管理者
								84円	10%	高橋 管理者

- 7 テンプレートの内容がそのまま出来ていますので、編集などを行います。画面を閉じる場合は必ず保存ボタンをクリックしてください。保存マークがクルクル回り終わってから画面を離れてください。



原価入力や取引先入力は P22 へ。見積単価（顧客請求額）などの詳細入力は P28 へ。

## アイコン等の説明



## アイコン等の説明

### 画面表示の ON/OFF

表示切替：

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	

① 数量（材料）      ⑥ 原価金額      ⑪ 備考  
② 単位（材料）      ⑦ 工期  
③ 予算金額      ⑧ 見積単価  
④ 取引会社      ⑨ 見積金額  
⑤ 原価単価      ⑩ 原価単価

マウスをあてると  
どの機能が  
表示されます。

### 複製の作成



複製の作成ボタン

開いている履歴のバージョン

見積の複製 作成方法は P52 ~

## (手入力から作成)「新規の実行予算 GC 作成方法」

- ① メニューから見積のアイコンを選択し、開いた画面から実行予算 GC をクリックします。



- ② 一覧が表示されます。新規作成ボタンをクリックします。



③ 新規作成画面が表示されます。赤枠部分は最低でも入力してください。

見積登録

ランク

区分: 工事区分 系列会社:

担当者

\*見積担当: 高橋 えりか 営業担当: 担当者選択 工事担当: 担当者選択 設計担当: 担当者選択 IC 担当: 担当者選択

見積情報

\*見積名:

工事名:

顧客名: 税率: 10% テンプレート: 選考無

あとで工事名と顧客名を確定し紐付けします。この時点で登録もできます。  
詳しくは P34 ~へ。

確定

④ (確定) ボタンをクリックします。

見積登録

ランク

区分: 新築 系列会社:

担当者

\*見積担当: 高橋 えりか 営業担当: 担当者選択 工事担当: 担当者選択 設計担当: 担当者選択 IC 担当: 担当者選択

見積情報

\*見積名: 佐渡様邸 新築工事

工事名:

顧客名: 税率: 10% テンプレート: 34坪標準プラン


確定



⑤ 実行予算が作成されました。右の（見積詳細）アイコンをクリックします。



⑥ 何も入力されていない画面が開きます。項目追加ボタンをクリックして第1階層を作成します。



- 7 第1階層の項目情報を入力する行が新規作成されます。第1階層の項目を増やす場合は、項目追加ボタンを再度クリックすることで追加で行が作成されます。



- 8 項目名を設定します。▼マークをクリックして（工種マスター）に登録されている項目名を選択することができます。手入力でも項目名を入力することもできます。



- 9 作成された行の（項目）欄を右クリックすると、操作メニューが表示されます。この操作メニューでは、項目の削除や子項目の追加ができます。右クリックの操作画面の説明は P13 へ。



- 10 右クリックで表示される操作メニューから（子項目追加）をクリックすると、子項目の行が新規作成されます。（この時点では下の階層にできているので見えません。）



- 11 表の上部にあるタブをクリックすると、新しく作成された子項目が表示されます。




- 12 追加した子項目が、空白で出来ています。画面を閉じる場合は保存ボタンを必ずクリックしてください。保存ボタンがクルクル回り終わってから画面を閉じてください。



原価入力や取引先入力は P22 へ。見積単価（顧客請求額）などの詳細入力は P28 へ。

## 項目上での右クリックの機能の説明



子項目追加

数量0の項目を削除する

依存無し

項目削除

テンプレート

選択している項目の下に項目を追加する。


項目内の数量が0の項目を削除する。

他の項目の下に移動します。

選択している行を削除します。

項目別テンプレートを呼び出します。または、今の項目をテンプレート保存します。

## 項目別テンプレートの説明



子項目追加

数量0の項目を削除する

依存無し

項目削除

テンプレート

選考無

項目保存

テンプレート

✓ 選考無

仮設工事

基礎工事

プレカット工事

大工手間

下地材料費

断熱材材料費

住設工事

電気工事

今の項目をテンプレートとして保存する場合は、項目保存をクリックします。

呼び出したい項目別テンプレートを選択します。

pdf.tokyo の内容

テンプレート名を入力してください。

キャンセル OK

画面の上に出てくるテンプレート名に入力します。


OK をクリックして保存します。

## (Excel から取り込んで作成) 「新規の実行予算 GC 作成方法」

- 1 メニューから見積のアイコンを選択し、開いた画面から実行予算 GC をクリックします。



- 2 一覧が表示されます。新規作成ボタンをクリックします。



③ 新規作成画面が表示されます。赤枠部分は最低でも入力してください。


④ (確定) ボタンをクリックします。

- ⑤ 実行予算が作成されました。右の（見積詳細）アイコンをクリックします。





見積動向	(見積) 工事名称	顧客名	履歴番号	予算金額	原価金額	請負金額	税率	見積担当
新築工事	佐渡様邸 新築工事	佐渡 正一	履歴: 0	0円	円	0円	10%	高橋 えりか
築工事	EDF住宅新築工事	中村 善斗	履歴: 0	40,000,000円	28,797,151円	38,399,201円	10%	秋山 美穂
新築工事一決	澤都様邸 新築工事	澤都 大我	履歴: 0	40,000,000円		3,558,342円	10%	高橋 管理者
新築工事一世	松林様邸 新築工事	松林 時宗	履歴: 0				10%	高橋 えりか
新築工事	田尻雅也様邸新築工事	田尻 雅也	履歴: 0	1,400,000円			10%	高橋 管理者
新築工事	大西 雄二様邸新築工事	大西 雄二	履歴: 0				10%	海藤 昂
新築工事一	鈴木様邸新築工事	鈴木 太郎	履歴: 0				10%	秋山 美穂
新築工事一文京								

- ⑥ 何も入力されていない画面が開きます。Ex アイコンをクリックします。






- 7 取込みたい Excel を  内に、ドラックドロップします。CSV ファイルも取込みできます。



- 8 取込んだ Excel の内容が表示されます。右側の箇所を取込みたい項目を設定します。



各箇所に取込みたいセルのアルファベットを選択します。

取込むシート選択


第1階層に取り込む場合は(項目)

※階層構造で一気に取り込む方法は P56 ~

エクセルのデータが項目をセルに分けている場合はこの(階層)という機能を使います。

1	共通工事費 (第1階層)		
2		土工事 (第2階層)	
3			床堀 (第3階層)

⑨ 設定が終わったら第1階層に取り込みたい行をダブルクリックします。


- 10 選択した行が取り込まれています。 同じ要領で第1階層を取込みます。閉じる場合は、エクセル画面の右上の  ボタンをクリックします。




The screenshot shows a software interface with a sidebar on the left and a main list on the right. The sidebar contains various controls, including a search bar, a '保存' (Save) button, and an 'Ex' button. A red box highlights the '直接工事費' (Direct Construction Cost) item in the sidebar. The main list shows a table of items with columns for item number, name, and unit. The first item is '1 直接工事費'.

工	科目	項目
		直接工事費

4		
5	1	直接工事費
6		
7		
8	2	斜面对策
9	3	砂防土工
10	4	法面整形工
11	5	法面整形 (切土部) 現場制約有り;土
12	4	作業土工
13	5	床掘 土砂
14	5	埋戻 土砂
15	4	残土処理工
16	5	土砂等運搬 土砂
17	5	残土等処分
18	3	崩壊土砂防護柵工
19	4	崩壊土砂防護柵工

- 11 第1階層だけ取り込んだ後、第2階層を取込みます。再度  を開きます。



The screenshot shows the software interface with a sidebar on the left and a main list on the right. The sidebar contains various controls, including a search bar, a '保存' (Save) button, and an 'Ex' button. A red box highlights the 'Ex' button in the sidebar. A mouse cursor is pointing at the 'Ex' button. The main list shows a table of items with columns for item number, name, unit, and budget amount. The first item is '1 直接工事費'.

工	科目	項目	仕様	式	数量(単位)	単位(単位)	数量(単位)	単位(単位)	予算金額	取引会社
		直接工事費			1	式	1	単位	0	未設定

- 12 今取り込んだ下の階層に取り込む場合、主項目の部分を変更工事に変え、取込みたい行をダブルクリックします。

名 称	実 数	予 算 数	単 位	設計金額	設計積算単価	設計積算金額	実測予算
名 称				単 価	金額	単 価	金額
1 高層工事費			1.0式		0	86,796,894	0
2 斜土対策			1式			86,796,894	0
3 砂吹土工			1式			445,802	0
4 清底掘削工			1式			296,340	0
5 法面掘削 (切土区)	220	220	m <sup>2</sup>	1,347	296,340		2,000
6 吹填土工			1式			39,462	0
5 床層	9	9	m <sup>3</sup>	1,853	16,677		3,500
5 埋戻	7	7	m <sup>3</sup>	3,255	22,785		5,500
4 陸上地盤工	1	1	式		110,000		0
5 土砂等運搬	22	22	m <sup>3</sup>	2,840	62,480		3,500
5 残土等処分	22	22	m <sup>3</sup>	2,160	47,520		2,160
3 副機土砂防護工	1	1	式		83,644,830		0
4 副機土砂防護工	1	1	式		83,644,830		0
3 材料費 1工区-1	1	1	式		22,384,100		0
支柱 L=12800	12	12	本	1,610,000	19,320,000		1,616,300
支柱キャップ	12	12	組	24,000	288,000		24,090
テークアップ	22	22	組	13,300	292,600		13,310
テークアップ	16	16	組	19,100	305,600		19,140
ストッパー	38	38	組	14,900	566,200		15,000
HT-0-7	570	599	m	475	270,750		460
ストッパー	12	12	組	29,800	357,600		358,690
HT-0-7	228	228	組	650	148,200		1,010

- 13 ダブルクリックした箇所は赤くなります。

名 称	実 数	予 算 数	単 位	設計金額	設計積算単価	設計積算金額	実測予算
名 称				単 価	金額	単 価	金額
1 高層工事費			1.0式		0	86,796,894	0
2 斜土対策			1式			86,796,894	0
3 砂吹土工			1式			445,802	0
4 清底掘削工			1式			296,340	0
5 法面掘削 (切土区)	220	220	m <sup>2</sup>	1,347	296,340		2,000
6 吹填土工			1式			39,462	0
5 床層	9	9	m <sup>3</sup>	1,853	16,677		3,500
5 埋戻	7	7	m <sup>3</sup>	3,255	22,785		5,500
4 陸上地盤工	1	1	式		110,000		0
5 土砂等運搬	22	22	m <sup>3</sup>	2,840	62,480		3,500
5 残土等処分	22	22	m <sup>3</sup>	2,160	47,520		2,160
3 副機土砂防護工	1	1	式		83,644,830		0
4 副機土砂防護工	1	1	式		83,644,830		0
3 材料費 1工区-1	1	1	式		22,384,100		0
支柱 L=12800	12	12	本	1,610,000	19,320,000		1,616,300
支柱キャップ	12	12	組	24,000	288,000		24,090
テークアップ	22	22	組	13,300	292,600		13,310
テークアップ	16	16	組	19,100	305,600		19,140
ストッパー	38	38	組	14,900	566,200		15,000
HT-0-7	570	599	m	475	270,750		460

- 14 上のタブの直接工事費をクリックすると、第2階層に取り込んだ内容が入っています。




- 15 同じ要領で全てを取込み、保存します。続いて原価入力、取引先入力をします。(次のページ)



見積単価（顧客請求額）などの詳細入力は P28 へ。


# 原価と取引先設定

- ① 原価や取引先（発注先）を入力します。表示切替で不要な表示のチェックを外すことで、画面を見やすくできます。



ここでは数量（材料）・単位（材料）・予算を非表示にします。表示切替の説明は P6 へ。

- ② 原価と取引先（発注先）を入力する際は、（取引会社）欄の下記のアイコンを選択します。



③ 取引先を入力できる箇所がポップアップされます。

取引会社	担当者	数量	単位	原価単価	原価金額	工期
業者名	メンバー	0		0	0	1日
+						

タイプ	取引会社	担当者	数量	単位	原価単価	原価金額	工期
外注	業者名	メンバー	0		0	0	1日
+							

複数登録する場合はオレンジのプラスボタンで増やせます。

取引会社	担当者	数量	単位	原価単価	原価金額	工期
業者名	担当者	0		0	0	1日
業者名	担当者	0		0	0	1日
業者名	担当者	0		0	0	1日
+						

	×	0	式	0	未設定		
	×	0	式	0	未設定		
	×	0	式	0	未設定		
	×	0	式	0			
タイプ	取引会社	担当者	数量	単位	原価単価	原価金額	工期
外注	業者名	メンバー	0		0	0	1日
+							
所置・天井	×	0	m2	0			
フリーズ	×	0	m2	0			
フリーズ	+	0	m2	0			
一巾木	×	0	m	0			

**裏技**  
青い四角3本線のアイコンを連続して選択し入力する事が出来ます。

- ④ 取引先（発注先）の業者名から選択し、原価を入力します。（元々原価が入っている場合は取引先（発注先）だけ選択してください。）

工事会社を検索できます。

タイプ	取引先	担当者	数量	単位	原価単価	原価金額	工期
外注	古川興業	メンバー	220		1,347	296,340	1日
外注	中田工務店	メンバー	220		1,410	310,200	1日
	土砂		7	単位			
			1	式			
	土砂		22	単位			

裏技  
青い四角3本線のアイコンを連続して選択し入力する事が出来ます。

- ⑤ 入力が終わったら、右の青い四角4本線のアイコンをクリックして閉じます。

	原価金額	工期
47	296,340	1日
0	310,200	1日



⑥ 取引先（発注先）の未設定をクリックします。

×	1	式	未設定	☰
×	1	式	未設定	☰
×	1	式	未設定	☰

⑦ 取引先（発注先）を選択します。

✓	未設定	☰	
	古川興業		
✓	中田工務店		310,200円

マウスをあてると単価×数量の金額が表示されます。

220	㎡	中田工務店	1,410	↑↓	310,200
-----	---	-------	-------	----	---------

取引先（発注先）が入力されました。原価単価と数量で原価金額を自動で計算します。

8 同じ要領で全ての項目に取引先（発注先）と原価を入力します。

工	科目	項目	仕様	式	数量(図面)	単位(図面)	数量(図面)	単位(図面)	予算金額	取引会社	原価単価
	仮設工事				1	式	1	単位	0	未設定	870,768
	1-1-足場				1	式	1	単位	0	未設定	514,671
	外部足場		足場面積 片勾配層厚は2階建物の2/3加算 AA		113.44	m2	1	単位	0	カネコ工業	4,500
	内部足場		内部足場 AA		0.75	坪	1	単位	0	カネコ工業	121
	90°引掛長二層 (東西北面)		90°引掛長二層 (東西北面) AA		4	枚	1	単位	0	カネコ工業	430
	太陽光発電パネル		1階×1階 AA		2	坪	1	単位	0	カネコ工業	540
	内部階段		真鍮階段 AA		2	ヶ所	1	単位	0	カネコ工業	650
	1-2-給分費				1	式	1	単位	0	未設定	136,128
	屋外給分費		足場面積 AA		113.44	m2	1	単位	0	カネコ工業	1,200
	1-3-引コンセ				1	式	1	単位	0	未設定	217,789
	片付・清掃費		足場面積 AA		113.44	m2	1	単位	0	中央青山工業	1,200
	竣工美装		引コンセAA		34.32	坪	1	単位	0	中央青山工業	2,190
	竣工美装		引コンセAA		2	坪	1	単位	0	中央青山工業	3,250

9 項目全てを1社に発注する予定の場合は、第1階層に入力します。その場合、下層の全ての合計なので、数量は1式とします。


仕様	式	数量(図面)	単位(図面)	取引会社	原価単価
	×	1	式	中央青山工業	666,478
	×	1	式	未設定	523,850
は2階面積の2/3加算 AA	×	113.44	m2	中央青山工業	4,580
	×	0.75	坪	中央青山工業	232
西北面) AA	×	4	枚	中央青山工業	430
	×	2	坪	中央青山工業	540

式	数量(図面)	単位(図面)	取引会社	原価単価
×	1	式	中央青山工業	666,478

数量は1式

- 10 全ての取引先（発注先）を入力し終わったら、保存します。入力中も頻繁に保存してください。



タイプ	取引会社	担当者	数量	単位	原価単価	原価金額	工期
外注	業者名	メンバー	0		0	0	1日
	+						

**裏技**

名称の一部を入力すると、業者名の箇所で検索でき、抽出されて表示されます。

## 原価から見積額（客出し金額）を自動計算

- ① メニューから見積のアイコンを選択し、開いた画面から実行予算 GC をクリックします。




- ② 一覧が表示されます。編集する案件を選択します。




③ 作成済みの案件が開きます。




④ 入力する項目を上タブで選択します。



⑤ タブを切り替えると、見やすくなります。



⑥ 上部にあったタブが左側に移動しました。下図のように右にスクロールすると見積額が見えやすくなります。



7 画面右上の原価ロックを確認します。

工事名:

税率: 10% 利益率: 29.8% 原価ロック

587,000円 原価見積 412,142円 粗利益 174,858円

原価単価	原価金額	工期	見積単価	見積金額	丸め	粗利率	備考
412,142	412,142	1日	587,000	587,000	円	29.8%	
0	0	1日	0	0	円	0%	

原価ロックになっている状態で、利益率の%を希望の%へ変更します。

8 画面右上の利益率に希望の値を入力します。

SHARE

工事名:

税率: 10% 利益率: 29.8% 原価ロック

587,000円 原価見積 412,142円 粗利益 174,858円

利益率:  % 原価ロック

- ⑨ 原価に対して入力した利益率で自動計算された見積単価に計算されます。数量が入っていない場合、見積金額は見積単価になります。また、**原価が0円の項目は今まで入っていた見積単価は消えますのでご注意ください。**

見積単価	見積金額	丸め	粗利率	備考
686,893	686,893	円	40%	
0	0	円	0%	
0	0	円	0%	
0	0	円	0%	
2,350	517,000	円	40%	

- ⑩ 個別で率を変更することも出来ます。

見積単価	見積金額	丸め	粗利率	備考
700,798	700,798	円	41.2%	
0	0	円	0%	
0	0	円	0%	
2,350	517,000	円	40%	
0	0	円	0%	
4,633	41,697	円	60%	
5,425	27,075	円	40%	

下層の%を変更した場合、第1階層の粗利率は自動変更されます。

個別で%を変更



- 11 見積単価を直接入力することも出来ます。自動で率が変わります。

0	0	円	0%
2,350	517,000	円	40%
0	0	円	0%
4,700	42,300	円	60.6%

自動で率が変わります。

- 12 終了した場合、必ず保存をします。保存ボタンがクルクル回り終わってから画面を離れてください。

The screenshot shows a software interface with a table of estimates. The table has columns for '式' (Type), '数量(㎡)' (Quantity), '単位(㎡)' (Unit), '取引会社' (Contractor), '原価単価' (Unit Cost), '原価金額' (Unit Cost Total), '工期' (Lead Time), '見積単価' (Estimate Unit Price), and '見積金額' (Estimate Total). The 'Ex' button is highlighted with a red box. A large green '保存' (Save) button is also highlighted with a red box, and a mouse cursor is shown clicking it.

式	数量(㎡)	単位(㎡)	取引会社	原価単価	原価金額	工期	見積単価	見積金額
1	1	式	未設定	412,142	412,142	1日	701,401	701,401 円
1	1	式	未設定	0	0	1日	0	0 円
1	1	式	未設定			1日	0	0 円
1	1	式	未設定			1日	0	0 円
220	220	㎡	中田工務店			1日	2,350	517,000 円
1	1	式	未設定			1日	0	0 円
9	9	単位	中村一工務店			1日	4,700	42,300 円
7	7	単位	未設定			1日	5,425	37,975 円
1	1	式	未設定	0	0	1日	0	0 円
22	22	単位	未設定	2,840	62,480	1日	4,733	104,126 円

## 顧客名と工事名を登録する

- ① メニュー>顧客から顧客を新規登録します。

区分	状態	工事見積連動	(見積) 工事名称	顧客名	履歴番号	原価
新	●		佐渡様邸 新築工事		履歴：0	
新	●	EDF住宅新築工事	EDF住宅新築工事	中村 善斗	履歴：0	30,000,000円 30,000,000円
新	●	松林賢祐様邸新築工事一世 田谷区	松林様邸 新築工事	松林 時宗	履歴：0	0円 0円
	●	大西雄二様邸新築工事	大西 雄二様邸新築工事	大西 雄二	履歴：0	0円 0円

- ② メニュー>工事>プロジェクト一覧で工事案件を登録します（プロジェクト一覧と工事一覧のどちらを利用するかは、契約内容によって異なります。）

工事

プロジェクト一覧

工事一覧

契約内容により（プロジェクト一覧または工事一覧になります。）


- ③ 顧客と工事の登録が終了したら、これらを実行予算に紐付ける事が出来ます。メニュー>見積>実行予算 GC で一覧を開きます。



- ④ 顧客と工事を登録する案件を一覧からクリックします。



- ⑤ 画面左上の(顧客)欄をダブルクリックします。ダブルクリックすると(顧客)欄の入力枠が赤色から黒色に変わります。



- ⑥ 何文字か入力すると顧客の候補が表示されるので、必ず候補の中から顧客を選択してください。

見積名： 佐渡様邸 新築工事

顧客： | ▼

顧客： 佐渡 ▼ 区分： 新築

税込見積

エリア： 地域名

佐渡 正一 東京都 目黒区 碑文谷 987丁目123番地

佐渡 正一

保存 Ex CAD 見積未公開

注意：候補から選択する。

- ⑦ 保存します。 保存ボタンがクルクル回り終わってから画面を離れてください。

見積名： 佐渡様邸 新築工事

顧客： 佐渡 正一

税込見積 955,907円 税

エリア： 地域名 ▼

保存 Ex CAD 見積

- ⑧ 同じ画面の右上の（工事名）をダブルクリックします。工事名を数文字入力すると工事の候補が表示されるので、候補の中から選択します。

工事名：

税率： 10 % 利益率： 41.2 % 原価ロック

701,401円 原価見積 412,142円 粗利益 289,259円

表示切替：

工事名： 佐

工事名： 佐

税率： 10 % 利益率： 41.2 % 原価ロック

原価見積 289,259円

表示切替：

**注意：候補から選択する。**

- ⑨ 保存します。保存ボタンがクルクル回り終わってから画面を離れてください。

リア： 地域名


保存 Ex CAD 見積

保存

①作成者、②参加者（閲覧・編集）、③編集者などの権限があります。削除できるのは①作成者のみです。編集も①作成者のみですが、権利を渡すことができます。

## 編集権限を別の人に渡す

① メニューから見積のアイコンを選択し、開いた画面から実行予算 GC をクリックします。



② 実行予算の一覧が開きます。この実行予算に参加する人を選択します。アイコンから許可を設定します。



- ③ アイコンをクリックすると参加者を設定する画面になります。 担当者選択をクリックします。



- ④ 登録する人をクリックします。



- ⑤ 登録されます。 複数人登録する場合でも、一人ずつの登録になります。

参加者	操作権限
石井 麗香	<input type="radio"/>
高橋 えりか	<input checked="" type="radio"/>

削除ボタン

- ⑥ (操作権限) 欄にチェックを入れます。

参加者	操作権限
石井 麗香	<input type="radio"/>
高橋 えりか	<input checked="" type="radio"/>

チェックを入れると操作権限を与えた状態になります。この段階だと、追加のみ可能です。**注意**

参加者	操作権限
石井 麗香	<input checked="" type="radio"/>
高橋 えりか	<input type="radio"/>

権限設定が終わったら、右上の閉じるボタンで参加者設定画面を閉じます。


参加者設定

担当者選択


参加者グループリスト




- 7 画面が一覧に戻ります。 つづいて見積担当の箇所を変更します。 ✓ 左のマークをクリックして担当者の変更をします。



- 8 担当者の選択画面が表示されるので、編集権限を与える方を選択してください。



変更されました。



参加者に追加しチェックをして青い印がつき、見積担当を同名に変えて初めて編集権限が全て移行します。

- ⑨ 編集権限を別の人に付与した場合、実行予算の画面は下図のように背景が赤色になり、編集出来なくなります。



## 参加者のグループ設定

参加者のグループを設定すると、次回からグループで参加者を呼び出すことができます。グループを設定するには、実行予算 GC の一覧画面から、どの案件でもいいので参加者設定のアイコンをクリックして、設定画面を開いてください。



左下のグループ保存をクリックすると、設定画面に表示されている参加者がグループとして保存されます。

参加者	操作権限
石井 麗香	<input type="radio"/>
高橋 えりか	<input checked="" type="radio"/>
明智 五郎	<input type="radio"/>
秋山 美穂	<input type="radio"/>
神田 真	<input type="radio"/>
山田 大介	<input type="radio"/>

グループ保存  権限グループリスト



参加者のグループ名を入力し OK クリックします。

担当者選択

グループ名を入力してください。(12桁以内)

営業部

キャンセル OK



権限グループリストをクリックすると保存された内容を確認できます。

グループ保存  権限グループリスト

グループ名

営業部



### 使い方

参加者設定

担当者選択

参加者グループリスト

ここから選択して使用します。

参加者

営業部:石井 麗香 高橋 えりか 明智 五郎 秋山 美穂 神田 真 山田 大介  
1:高橋 管理者 石井 麗香 秋山 美穂 神田 真 山田 大介

# 📄 テンプレート保存 項目ごとのテンプレート保存は P13 下にあります。


① メニューから見積のアイコンを選択し、開いた画面から実行予算 GC をクリックします。




② 実行予算 GC の一覧が開きます。 テンプレートとして保存したい案件の詳細をクリックします。



- ③ 詳細が開きます。内容を確認して問題がなければ右上の保存ボタンをクリックします。



- ④ 名称を入力してOK をクリックします。



- ④ 保存されたか確認します。メニューから見積のアイコンを選択し、見積テンプレートをクリックします。



- ⑤ テンプレートの一覧が表示されます。詳細を確認します。



⑥ 詳細が開きます。修正する場合は直接編集します。

項目	仕様	式	数量(原)	単位(原)	数量(材)	単位(材)	原単価	原価金額	工期
仮設工事		×	1	式	1	式	344,082	344,082	0日
基礎工事		+	1	式	1	式	0	0	0日
プレカット工事		+	1	式	1	式	0	0	0日
大工手戻		×	1	式	1	式	0	0	0日
下地材料費		×	1	式	1	式	0	0	0日
断熱材料材料費		×	1	式	1	式	0	0	0日
和室造作材料費		×	1	式	1	式	0	0	0日
諸経費		×	1	式	1	式	0	0	0日
住宅設備工事		+	1	式	1	式	0	0	0日
金属建具工事		×	1	式	1	式	0	0	0日
コーディネート部材材料費		×	1	式	1	式	0	0	0日
製作建具工事		+	1	式	1	式	0	0	0日

⑦ 右クリックで子項目追加や削除等もできます。

項目	仕様
仮設工事	
1-1.足場	
外部足場	配屋根は2階面積の2/3加算

✕

子項目追加

1-1.足場 ▼

項目削除

8 編集等が済んだら右上の保存ボタンで保存します。



単位(材料)	原価単価	原価金額	工期	取引会社	見積単価	見積金額	粗利	備考
式	344,082	344,082	0日		692,708	692,708	50.0%	
式	192,706	192,706	0日		215,250	215,250	10.5%	
	1,150	133,906	0日					
	1,148	0	1日	福丸建築				
m2	1,200	0	1日	中村一工務店	1,276	148,578	9.9%	
	1,150	133,906	1日	カネコ工業				
	9,800	9,800	0日					
	0	0	1日	中村一工務	11,112	11,112	11.8%	
坪	10,000	7,500	1日	福丸建築				
	9,800	9,800	1日	中央青山工				
	4,900	19,600	0日					
	4,900	19,600	1日	中央青山工				
枚	5,000	20,000	1日	福丸建築	5,556	22,224	11.8%	

9 登録したばかりのテンプレートで新規の実行予算を作成してみます。  
実行予算 GC を開きます。






10 実行予算 GC 一覧から新規ボタンをクリックします。



11 見積名を入力し、テンプレートから先ほど作ったテンプレートを選び出します。



12 詳細を開きます。

工種	(見積) 工事名称	顧客名	履歴番号	予算金額	原価金額	請負金額	税率	見積担当
	テンプレートから作成		履歴: 0	0円	344,082円	0円	10%	高橋 えりか
新築工事	佐渡様邸 新築工事	佐渡 正一	履歴: 0	0円	344,082円	0円	10%	高橋 えりか
	佐渡様邸 新築工事			0円	0円	0円	10%	高橋 えりか
	EDF住宅新築工事	中村 善斗	履歴: 0	40,000,000円	28,797,151円	38,399,201円	10%	秋山 美穂
工事一決	薄部様邸 新築工事	薄部 大我	履歴: 0			3,558,342円	10%	高橋 管理者
工事一世	松林様邸 新築工事	松林 時宗	履歴: 0			5,948,639円	10%	高橋 えりか
工事	田尻雅也様邸新築工事	田尻 雅也	履歴: 0			27,619,162円	10%	高橋 管理者
工事	大西 雄二様邸新築工事	大西 雄二	履歴: 0			25,338,339円	10%	海藤 那
新築工事一	鈴木様邸新築工事	鈴木 太郎	履歴: 0			3,750円	10%	秋山 美穂

13 取引先や原価も取り込まれていることが分かります。

仕様	式	数量(図面)	単位(図面)	予算金額	取引会社
	×	1	式	0	未設定
	×	1	式	0	未設定

タイプ	取引会社	担当者	数量	単位	原価単価	原価金額	工期
外注	福丸建築	メンバー	0		1,148	0	1日
外注	中村一工務店	メンバー	0		1,200	0	1日
外注	株式会社カネコ工業	メンバー	0		1,150	0	1日

14 取引先と原価は選択します。

仕様	式	数量(図面)	単位(図面)	取引会社
	+	1	式	
2階面積の2/3加算	+	116.44	m2	未設定
	+	1	坪	未設定
北面)	×	4	枚	未設定
	×	1	坪	未設定

15 他の行も同じように取引先と原価は全て選択します。最後に保存をクリックします。

顧客: [ ] 区分: 工事区分 税率: [ ]  
 税込見積 18,789,209円 税抜見積 17,081,099円 原価見積 [ ]  
 エリア: 地域名 参照日: 年/月/日 表示切替: [ ] [ ] [ ]

保存 Ex CAD 見積未公開 CSV

項目	仕様	式	数量(図面)	単位(図面)	取引会社	原
場		×	1	式		
足場	延床面積 片勾配屋根は2階面積の2/3加算	+	116.44	m2	福丸建築	
足場	内部足場				中村一工務店	
ネット防災二類 (東西北面)	ネット防災二類 (東西北面)				中央青山工業	
光荷揚スリゾ	1間×1間				中村一工務店	
階段	昇降階段				中村一工務店	
分費						

## 実行予算 GC の複製を作る (コピー)

- ① メニューから見積のアイコンを選択し、開いた画面から実行予算 GC をクリックします。



- ② 実行予算 GC の一覧が開きます。複製 (コピー) したい実行予算の案件の詳細をクリックします。



- ③ 詳細が開きます。左上あたりの緑プラスボタンをクリックします。



- ④ 履歴0から履歴1に変わり、履歴0の詳細情報が画面から見えなくなります。



⑤ この状態でコピーボタンをダブルクリックします。



The screenshot shows a software interface with a header section containing fields for '見積名' (Estimate Name) and '顧客' (Customer). Below this is a table with columns for '工 科目' (Work Item), '項目' (Item), and '仕様' (Specification). A red box highlights a 'C' icon in the '項目' column, with a mouse cursor pointing to it and the text 'ダブルクリック' (Double-click) written in red. The interface also includes various navigation buttons like '保存' (Save), 'Ex', 'CAD', '見積未公開' (Estimate Not Public), and 'CSV'.

⑥ 画面上部に確認が出ます。 OK をクリックします。



The screenshot shows a confirmation dialog box with the text '履歴番号:0をコピーしますか。' (Copy history number: 0?). The dialog has 'キャンセル' (Cancel) and 'OK' buttons. A red box highlights the dialog, and a mouse cursor is shown clicking the 'OK' button. Below the dialog, the text 'pdf.tokyo の内容' (Content of pdf.tokyo) and '履歴番号:0をコピーしますか。' (Copy history number: 0?) is displayed, along with 'キャンセル' (Cancel) and 'OK' buttons.

7 画面が変わらない場合は、履歴1を選択してください。



8 履歴0情報が履歴1にコピーされました。



保存をクリックしてください。保存ボタンがクルクル回っている間は他のページに行かないようにしてください。

# Excel 取込 階層構造で一気に取り込む

① 元のエクセルに階層の番号があるか、確認します。なければ番号を付けます。

項目名	仕様・摘要	単位	数量	見積単価	見積金額	原価単価	原価金額
1 仮設工事		式	1	692708	692708	344082	344082
2 1-1.足場		式	1	215250	215250	192706	192706
3 外部足場	延床面積 片勾配屋根は2階面積の2/3加算 AA	m2	116.44	1276	148578	1150	133906
3 内部足場	内部足場 AA	坪	1	11112	11112	9800	9800
3 ネットシート防炎二類 (東西北面)	ネットシート防炎二類 (東西北面) AA	枚	4	5556	22224	4900	19600
3 太陽光荷揚ステー	1間×1間 AA	坪	1	11112	11112	9800	9800
3 内部階段	昇降階段 AA	ヶ所	2	11112	22224	9800	19600
2 1-2.処分費		式	1	103516	103516	90824	90824
3 場外処分費	延床面積 AA	m2	116.44	889	103516	780	90824
3 狭小地割増	狭小地割増 AA	式	1	0	0	0	0
2 1-3.クリーニング		式	1	69547	69547	60552	60552
3 片付・清掃費	延床面積 AA	m2	116.44	168	19562	151	17583
3 竣工美装	ロフトロフトAA	坪	35.22	1356	47759	1220	42969
3 竣工美装	バルコニーバルコニーAA	坪	2	1113	2226	0	0
1 エレベーター		式	1	0	0	0	0
建て方クレーン	建て方クレーン AA	台	0	50000	0	0	0

階層の番号

番号がない場合、階層構造では取り込みません。1行ずつダブルクリックで取込む方法になります。

階層の番号


1	1 階層項目名 AAA
2	1 階層の次の項目名
3	2 階層の次の項目名
1	1 階層項目名 BBB
2	1 階層の次の項目名
3	2 階層の次の項目名
4	3 階層次の項目名
5	4 階層次の項目名
6	5 階層次の項目名

このように取込みます。


AAA	BBB		
工 科目	項目	仕様	式
<input type="checkbox"/>	AAA		
<input type="checkbox"/>	BBB		



- ② 取込みたい実行予算 GC を開きます。 エクセル取込みボタンをクリックします。 CSV でも取り込めます。



- ③ エクセル取込み画面が開きます。 エクセルファイルをドラックドロップします。



④ データが表示されます。

項目	単位	数量	単価	金額	...
1 仮設工事	式	1	692708	692708	344082
2 1-1 足場	式	1	215290	215290	192706
3 外部足場	延床面積 片勾配屋根は2階面積の2/3加算 AA	m2	116.44	1276	148578
3 内部足場	内部足場 AA	坪	1	11112	11112
3 プレキャスト防炎二層 (東西北面)	プレキャスト防炎二層 (東西北面) AA	枚	4	5556	22224
3 大規模防音パネル	1型×1型 AA	坪	1	11112	11112
3 内部階段	普通階段 AA	ヶ所	2	11112	22224
2 1-2 処分費	式	1	103516	103516	90824
3 増外給分費	延床面積 AA	m2	116.44	889	103516
3 狭小地割埋	狭小地割埋 AA	式	1	0	0
2 1-3 打つ割	式	1	69547	69547	60552
3 片付・凍結費	延床面積 AA	m2	116.44	168	19562
3 竣工塗装	2F 02AA	坪	35.22	1366	47759
3 竣工塗装	K 120-K 430-AA	坪	2	1113	2226
1-4 打つ	式	1	0	0	0
建て方打つ	建て方打つ AA	台	0	50000	0
1-5 打つ	式	1	194106	194106	0
補修費	延床面積 延床面積AA	坪	116.44	1667	194106
1-6 仮設トラ	式	1	83334	83334	0
仮設トラ	1-6 仮設トラ AA	式	1	33334	33334
仮設トラ	仮設トラ AA	式	1	50000	50000
1-7 打つ	式	1	26955	26955	0
打つ	2F AA	式	1	10288	10288
車列打つ	車列打つ AA	式	1	16667	16667
1 基礎工事	式	1	890095	890095	0
2 2-1 基礎	式	1	890095	890095	0
3 コナクリ基礎	m2	65.79	12223	804152	0
3 土留コンクリ打埋	m2	8.61	4445	38272	0
3 基礎断熱材打込み施工	式	1	11112	11112	0
3 残土処分	m2	13.16	2778	36559	0
プレキャスト工事	式	1	2152365	2152365	0
20-1 プレキャスト	式	1	2152365	2152365	0
Eco工法	坪	35.22	61112	2152365	0

⑤ 右側に取込みたい内容を設定します。

取込むシート選択

取込みたい箇所のアルファベットを入力

階層の数字が入っている列のアルファベット

開始する階層の数字




データツリー構造化をクリックします。

一気に取込みができました。

工	科目	項目	仕様	式	数量(個)	単位(個)	予算金額	取引会社	原簿準拠
<input type="checkbox"/>	仮設工事			1 式	0	未設定	344,082		↑
<input type="checkbox"/>	基礎工事			1 式	0	未設定	0		↑
<input type="checkbox"/>	プレキャスト工事			1 式	0	未設定	0		↑
<input type="checkbox"/>	大工手間			1 式	0	未設定	0		↑
<input type="checkbox"/>	下地材料費			1 式	0	未設定	0		↑
<input type="checkbox"/>	断熱材材料費			1 式	0	未設定	0		↑
<input type="checkbox"/>	和室造作材料費			1 式	0	未設定	0		↑

⑥ 階層で取り込んでいるか確認し、保存をクリックしてください。




# 削除

- ① 実行予算 GC では、削除できる人は、作成者のみです。 一覧を開きます。

区分	状態	工事見積通称	(見積) 工事名称	顧客名	履歴番号	予算金額	見積金額	請負金額	税率	見積担当
新	●	吉田厚穂部新築工事-文京区	吉田厚穂部新築工事2 随建	吉田 淳	履歴: 0	0円	9,930,248円	14,894,084円	10%	高橋 管理者
小	●	宮本拓也様リフォーム工事	宮本恵美・卓也様水回り2点セットリフォーム工事	宮本 拓也	履歴: 0	607,000円	358,150円	826,850円	10%	高橋 管理者
新	●	北野 健司様部塗装工事	北野健司様部 新築工事	北野 健司	履歴: 0	0円	12,300,225円	17,066,099円	10%	高橋 管理者
新	●	佐渡正一様部 新築工事	佐渡 正一様部 新築工事	佐渡 正一	履歴: 0	0円	10,237,000円	14,675,650円	10%	高橋 管理者
新	●	渋谷区道路 R区急傾斜補強工事	渋谷区 R区急傾斜補強工事	渋谷区道路管理 理 森	履歴: 0	34,500,000円 30,000,000円	28,979,224円	36,116,650円 36,116,650円	10%	高橋 管理者
新	●	矢野沙也加様 新築工事	矢野沙也加様部新築工事 概算お見積	矢野 沙也加	履歴: 0	0円 11,000,000円	10,359,300円	14,675,650円 14,675,650円	10%	高橋 管理者
新	●	鈴木太郎様部 新築工事-麻布7区	鈴木様部新築工事	鈴木 太郎	履歴: 0	0円	17,695,520円	25,386,950円 25,386,950円	10%	秋山 美穂
新	●	松林賢祐様部新築工事-世田谷区	松林様部 新築工事	松林 賢祐	履歴: 0	0円 11,254,100円	17,766,100円	24,810,039円 24,810,039円	10%	高橋 えりか
新	●	熊林三和様部新築工事5	熊林様部新築工事お見積	熊林 政和	履歴: 1	5,700,000円 5,700,000円	12,956,050円	18,435,920円 18,435,920円	10%	高橋 管理者
新	●	田尻豊也様部新築工事	田尻豊也様部新築工事	田尻 豊也	履歴: 0	0円 1,400,000円	11,069,747円	27,619,162円 27,619,162円	10%	高橋 管理者
新	●	エスコート田中新築工事	田中マンション	田中 太郎	履歴: 0	0円	10,042,000円	25,000,000円 25,000,000円	10%	高橋 管理者
新	●	EDF住宅新築工事	EDF住宅新築工事	中村 義斗	履歴: 0	40,000,000円 40,000,000円	28,797,151円	38,399,201円 38,399,201円	10%	秋山 美穂

- ② 作成者は左上部の丸水色アイコンで確認できます。



削除したい実行予算 GC がある場合は作成者へ削除依頼してください。

見積担当	営業担当	工事担当	設計担当	更新者	更新日時	作成者	作成日時
高橋 管理者	松本 幸之助	松本 幸之助	松本 幸之助	高橋 管理者	2023-10-04 15:06:15	高橋 管理者	2023-10-04 12:57:54