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工程表マニュアル　（工事一覧）　2025/5/1 更新

メニューから工事のアイコンを選択し、開いた画面から　工事一覧をクリックし
ます。

工事一覧が表示されます。　

❶

❷
更新ボタン

戻る 新規登録
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❸

❹

工事詳細を開きます。

工事詳細が表示されます。　下にスクロールします。

工事詳細
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❺ 業務情報までスクロールします。

❻ 【地鎮祭　予定】　【引渡日　予定】に、工程表の開始と終了の日付を入力します。

工程表の開始となる日

工程表の終了となる日
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❼

❽

上に戻って、右上の　　　　をクリックし、画面上に出てくるメッセージにOKをク
リックし　　で閉じます。

一覧が表示されます。

①

②

③
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工事一覧から、工程表のアイコンをクリックします。❶

工程表が未作成の場合、赤い枠

工程表が未作成の場合、枠なし

未作成の工程表が表示されます。　
　　（P3記載の箇所に日付が入っていなければ日付が表示されません。）❷

工程表新規作成（手入力） ※テンプレートから作る工程表はP16〜
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【各箇所の機能】

右上部の表示期間を指定します。❸

テンプレート読込み

実行予算・実行予算GCで工事を
紐付けしている場合、実行予算の
項目を読み込めます。

工程表の表示期間を選択
印刷範囲の選択期間にもなります。

工程表の大項目を選択
複数選択可能

工程表レイヤーを
複数作成可能

列幅を設定
デフォルトは 30
最大 40

表の中の文字表示の
ON／OFF

表示と印刷の開始日

表示と印刷の終了日

※印刷の方法は P20〜に記載があります。
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左下の　　　　をクリックして工程表の新規行を作ります。

行が追加されます。追加された行をダブルクリックします。

❹

❺

マウスをあてると背景がグレーになります。
その時ダブルクリックします。
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❻ 設定画面が開きます。項目名称に工程名を入力します。

続いてこの工程のバーの色を選択します。工程ごとに色を分けた方が見やすくな
ります。赤いバーをクリックします。カラーピッカーが表示されます。
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色を選択し確定をクリックすると画面は閉じます。❼

仮設工事という工程ができました。この項目の下に詳細な工程を入力する場合は
子項目を追加します。　仮設工事の行の部分を再度ダブルクリックします。

❽

真ん中あたりの子項目追加ボタンをクリックします。
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画面の左側にすでに子項目が作成されました。確定で閉じます。❾

できた子項目を開きます。　未設定の行をダブルクリックします。

項目名称を入力します。
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入力し終わったら確定をクリックして閉じます。➓

バーを引いて詳細な情報を入力する
表の中にバーを引きます。　マウスで大項目の仮設工事から線を引きます。
マウスの左ボタンを押したまま予定日からおおよその終了日までを移動すると
バーが出来ます。大項目の工数は、小項目の合計日数になるため、この時点では
おおよその日数にします。大項目だけの工程表であれば決まった日付まで線を引
きます。

❶
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子項目にも同様に開始日と終了日にバーを引きます。❷

子項目のバーをダブルクリックします。

子項目のバーの設定画面が
開きます。

❸

休日のデフォルトが土日祝になってい
るので、適正な休みにしてください。
休みを差し引いた工数をバーが自動計
算します。
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工種マスター、協力会社マスター、協力会社担当の設定がされていれば表示されます。
　・工種マスター（メニュー＞設定＞工種マスター）　
　・協力会社マスター（メニュー＞設定＞協力会社詳細）
　・協力会社の担当者（メニュー＞設定＞協力会社の担当者＞担当者一覧＞）

発注先が決定している場合は、設定します。❹

確定をクリックして保存します。

この要領で工程を全て登録します。（時間がかかる場合は、まめに左下の保存ボ
タンをクリックし保存しながら行ってください。）

❺

※テンプレートから作る工程表はP16〜
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内容の入力が終わったら、日数などを調整します。子項目の最初と最後のバーをずら
すと、大項目の予定日も自動でずれます。❻

最後の工程

大項目が自動で伸びる

大項目の同列にいくつも工程を登録できます。　横並びにバーを引いてください。❼
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左下の保存をクリックして閉じます。❽

作成した工程表をテンプレートとして保存する場合は、右下の保存をクリックし
ます。❾

テンプレートの名称を入力してOKをクリックします。
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工事一覧から、工程表のアイコンをクリックします。　（P2〜 P4の作業が済んでい
る場合）❶

工程表が未作成の場合、赤い枠

工程表が作成成の場合、枠なし

未作成の工程表が表示されます。
　（P3記載の箇所に日付が入っていなければ日付が表示されません。）❷

工程表新規作成（テンプレートから作成）
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【各箇所の機能】

右上部の表示期間を指定します。❸

テンプレート読込み

実行予算・実行予算GCで工事を
紐付けしている場合、実行予算の
項目を読み込めます。

工程表の表示期間を選択
印刷範囲の選択期間にもなります。

工程表の大項目を選択
複数選択可能

工程表レイヤーを
複数作成可能

列幅を設定
デフォルトは 30
最大 40

表の中の文字表示の
ON／OFF

表示と印刷の開始日

表示と印刷の終了日
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左上部のテンプレートリストをクリックして選択します。❹

テンプレートを選択して左横の使用をクリックします。❺

　（テンプレートの登録方法はP15）
　※テンプレートを登録するには一度は手入力で登録する事が必要です。）
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読み込んだテンプレートが表示されますので、左下の保存をクリックします。❻

工数や詳細などを編集して保存してください。❼

テンプレートの削除

削除したいテンプレートを選択した状態で右の赤いXをクリックします。
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工事一覧から、工程表のアイコンをクリックします。　（工程表が作成されている場合）❶

工程表の印刷

右上部の表示期間を指定します。❷

印刷の開始日

印刷の終了日
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工程表期間の選択をした後、右下の緑のアイコンをクリックします。❸

工程表が表示されます。右上のプリントで印刷します。❹


